

# 令和6年度大室高原道路舗装工事 お知らせ



## 工事工程表 (予定)

施工工程表

施工会社：株式会社 海野建設

7/1 (月) ~7/8 (日)	2丁目~10丁目	除草工・下地工	AM 8:30~
7/6 (土)	2丁目	土木+土盤工	AM 8:30~
7/8 (月)	2丁目	土木+土盤工	AM 8:30~
7/8 (火)	2丁目	舗装工	AM 8:30~
7/9 (10)	2丁目	舗装工	AM 8:30~
7/10 (水)	2丁目	舗装工	AM 8:30~
7/11 (木)	3丁目①	路盤工+舗装工及び3丁目②路盤工	AM 8:30~
7/12 (金)	3丁目②	舗装工	AM 8:30~
7/15 (月)	4丁目	舗装工	AM 9:00~

※5丁目以降は7/末から施工予定です。

※天候により大きく変更がある可能性があります。



# 令和6年度大室高原道路舗装工事 お知らせ

3丁目



## 工事工程表 (予定)

施工工程表

施工会社：株式会社 海野建設

7/1 (月) ~7/8 (日)	2丁目~10丁目	除草工・下地工	AM 8:30~
7/6 (土)	2丁目	土木+土盤工	AM 8:30~
7/8 (月)	2丁目	土木+土盤工	AM 8:30~
7/8 (火)	2丁目	舗装工	AM 8:30~
7/9 (10)	2丁目	舗装工	AM 8:30~
7/10 (水)	2丁目	舗装工	AM 8:30~
7/11 (木)	3丁目①	路盤工+舗装工及び3丁目②路盤工	AM 8:30~
7/12 (金)	3丁目②	舗装工	AM 8:30~
7/15 (月)	4丁目	舗装工	AM 9:00~

※5丁目以降は7/末から施工予定です。

※天候により大きく変更がある可能性があります。




# 令和6年度大室高原道路舗装工事 お知らせ

## 工事工程表（予定）

施工工程表

施工会社：株式会社 海野建設



7/1 (月) ~7/8 (日)	2丁目~10丁目	除草工・下地工	AM 8:30~
7/6 (土)	2丁目	土木+土盤工	AM 8:30~
7/8 (月)	2丁目	土木+土盤工	AM 8:30~
7/8 (火)	2丁目	舗装工	AM 8:30~
7/9 (10)	2丁目	舗装工	AM 8:30~
7/10 (水)	2丁目	舗装工	AM 8:30~
7/11 (木)	3丁目①	路盤工+舗装工及び3丁目②路盤工	AM 8:30~
7/12 (金)	3丁目②	舗装工	AM 8:30~
7/15 (月)	4丁目	舗装工	AM 9:00~

※5丁目以降は7/末から施工予定です。

※天候により大きく変更がある可能性があります。